

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo**  
uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Či. 1**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Kručov**  
Sídlo: Kručov 60, 090 32 Kručov  
Zastúpený: Mgr. Anna Kertisová  
IČO: 00330957  
DIČ: 2020822463  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK27 5600 0000 0036 4365 9005  
Tel.: 054/7491254  
Fax: -  
E-mail: obeckrucov@stonline.sk

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov: **PEhAES, a.s.**  
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice  
Zastúpený: Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva  
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Andrej Križalkovič – vedúci výroby  
IČO: 00155764  
IČ DPH / DIČ: SK 2020517719 / 2020517719  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
Tel.: 051/7734760  
Fax: -  
E-mail: pehaes@pehaes.sk  
Zapísaný: OR OS Prešov, Oddiel Sa, Vložka 54/P

**Či. 2**  
**Predmet zmluvy o dielo**

1. Predmetom Zmluvy o dielo zo dňa 30.06.2017 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa zhotovenie diela: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - oblastiach – obec Kručov (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

### Čl. 3

#### Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku 3. Predmet plnenia, bod 3.1., ktorý znie nasledovne:

Predmetom plnenia zo strany Zhotoviteľa v prvej etape budú len tie stavebné objekty, na ktoré bude mať Objednávateľ schválené financovanie zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR a ktoré budú špecifikované v objednávke Objednávateľa.

Cenová špecifikácia diela v prvej etape pre stavebný objekt **SO 01 Chodník vetva „A“** :

cena spolu bez DPH za stavebné práce	79 155,20 EUR
DPH 20 %	15 831,04 EUR
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>94 986,24 EUR</b>

### Čl. 4

#### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2017 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD zo dňa 30.06.2017.
2. Ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 30.06.2017 zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

V Kručove , dňa: 3.7.2018 .....

03 -07- 2018  
V Ľuboticiach, dňa: .....

Za objednávateľa:



Mgr. Anna Kertisová  
starostka obce



Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva

**ENAES a.s.**  
Bardéjovská 15  
180 06 Ľubotice