

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY**  
uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmto zmluvnými stranami  
**na výkon stavebného dozoru**

---

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Kručov  
Kručov 60, 090 32 Miňovce  
**Zastúpený:** Mgr. Anna Kertisová, starostka obce  
**IČO:** 00 330 957  
**DIČ:** 2021173946

d'alej len „objednávateľ“

a

**Stavebný dozor:** **Ing. Rastislav Fecil'ák**  
A.Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov  
**IČO:** 45 470 812  
**DIČ:** 1043264739  
**Bankové spojenie:** VÚB  
**Číslo účtu:** SK88 0200 0000 0023 2232 7355

d'alej len „stavebný dozor“

---

**II. Predmet dodatku**

- (1) Nakoľko doposiaľ nedošlo k realizácii poskytnutia služby z dôvodu, že do dnešného dňa neboli začaté stavebné práce, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení predmetného dodatku.
- (2) Predmetom dodatku je zmena článku IV. ČAS PLNENIA. Predmetný článok zmluvy sa mení nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

**IV.**  
**ČAS PLNENIA**

- (1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy od odovzdania stavby do preberacieho konania.
  - Termín zahájenia prác: Apríl 2017
  - Termín ukončenia prác: September 2018

**Nové znenie:**

**IV.  
ČAS PLNENIA**

- (1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. Zmluvy o poskytnutí služby uzavretej podľa § 269 a nal. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami na výkon stavebného dozoru od odovzdania stavby do preberacieho konania.
- (2) Poskytovateľ pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavebných prác na stavbe: „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov“.

**III. Záverečné ustanovenia**

- (1) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- (2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- (3) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.

V Kručove dňa: 6.9.2018



V Bardejove dňa: 21.8.2018

